

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПАО «ОДК-Сатурн»

И.В. Ильин

« 08 »

04

2025 г.

ПЛАН


подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

ПАО - «ОДК - Сатурн»

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Исполнитель	Примечания
1	Разработать план ремонтных работ по подготовке ТЭЦ к работе в отопительный период 2025-2026.	20.04.2025	Начальник ТЭЦ	
2	Оформить приказ по ТЭЦ «О подготовке оборудования ТЭЦ к работе в условиях ОЗП 2025-2026гг и назначении ответственных лиц».	20.04.2025	Начальник ТЭЦ	
3	Оформить приказ по предприятию «О подготовке к работе в условиях ОЗП 2025-2026гг».	15.05.2025	Главный энергетик	
4	Выполнить гидравлические испытания подающих трубопроводов тепловой сети.	01.06.2025	Начальник цеха № 14	
5	Выполнить гидравлические испытания обратных трубопроводов тепловой сети.	27.07.2025	Начальник цеха № 14	
6	Выполнить ремонт основного энергетического оборудования ТЭЦ в соответствии с графиком ремонта на 2025г.	По срокам графика	Начальник ТЭЦ	
7	Выполнить ремонт вспомогательного оборудования ТЭЦ в соответствии с планом ремонтных работ по подготовке ТЭЦ к работе в отопительный период 2025-2026гг.	15.09.2025	Начальник ТЭЦ	
8	Выполнить ремонт зданий и сооружений в соответствие с утвержденным бюджетным планом предприятия на 2025 год.	15.09.2025	Управление содержания зданий	
9	Провести с персоналом ТЭЦ противопоаварийные тренировки в соответствии с графиком противопоаварийных тренировок эксплуатационных бригад и общестанционных противопоаварийных и противопожарных тренировок ТЭЦ на 2025 г.	По срокам графика	Главный инженер ТЭЦ	

10	Заклучить договор на проведение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства ТЭЦ у которых заканчивается срок безопасной эксплуатации.	06.09.2025	Начальник ТЭЦ	
11	Выполнить гидравлические испытания трубопроводов «прямая» и «обратная» водогрейных котельных ТЭЦ.	30.07.2025	Начальник ТЭЦ	
12	Произвести гидропневмочистку и промывку трубопроводов «прямая» и «обратная» водогрейных котельных ТЭЦ.	30.08.2025	Начальник ТЭЦ	
13	Оформить приказ «О проверке готовности предприятия к работе в условиях ОЗП 2025-2026гг»	30.08.2025	Главный энергетик	
14	Выполнить комиссионную проверку готовности предприятия к работе в условиях ОЗП2025-2026гг.	15.10.2025	Главный энергетик	
15	Оформить паспорт готовности ПАО «ОДК – Сатурн» к работе в условиях ОЗП 2025-2026гг	31.10.2025	Главный энергетик	

Главный энергетик



А.В. Нефедов